

Documentación DGAC — AOCR

Pendientes publicación AOCR

Todo lo que falta — consolidado

Bloqueantes, Gates A–E, infraestructura, checklist prod, deuda técnica y plan 4 semanas.

Versión 2026-06-11 · Fuente: docs/PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.md

Pendientes para publicación oficial — Sistema AOCR

Versión: 2026-06-11
Entorno piloto: C:\AOCR\publicacion1 · DLLs **11-jun-2026**
Caso de prueba: solicitud **#12** (DGAC-GOP-2026-AOCR012), inspección **#11**, inspector **id 43**

Resumen ejecutivo

Pregunta	Respuesta
¿Código del flujo emisión implementado?	Sí (~85%) — fixes recientes desplegados
¿Probado E2E hasta AOCR emitido?	No — cadena COO→INS→DIR incompleta en #12
¿Listo para producción institucional?	No — faltan Gates A–E + checklist prod + infra
¿Listo para piloto QA interno?	Sí , tras reciclar IIS y ejecutar Gate A

Regla de cierre del proyecto: 100% = Niveles **A + B + C + D + E** + dependencias externas + CHECKLIST_PRODUCION.md firmado.
Duración orientativa para cierre: 10–15 días hábiles.

Estado por área

Área	% estimado	Bloquea go-live
Código flujo emisión (tipo 1/2)	85%	Parcial
Prueba E2E #12 → AOCR RT	40%	Sí
Modificación tipo 3 (C/D)	Código OK · prueba ☐	Sí
Rama NC / informe insatisfactorio	20%	Sí
Endurecimiento plataforma (Nivel E)	35%	Sí
Documentación escrita	90%	No
Capturas PNG (42)	0%	No (entrega usuario)
Checklist producción (116 ítems)	0% firmado	Sí
Deploy publicacion1	Republicado	Verificar IIS reciclado

Tres gates obligatorios antes de prod

Gate	Pregunta	Estado
1 Funcional	¿Trámite emisión llegó de RT a AOCR emitido con todos los roles?	☐
2 Operación	¿Servidor prod: SMTP, certificados, BD, backups, IIS?	☐
3 Gobernanza	¿QA + Infra + PO firmaron checklist producción?	☐

Bloqueantes absolutos (no prod sin esto)

1. **Gate B completo** — solicitud #12 (u otra emisión) hasta PDF AOCR descargado por RT en `GeneradasFirmadas`
2. **Gate A** — 8 escenarios post-republicación (`GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md`)
3. **Reciclar IIS** + verificar DLL/CSS actuales en servidor de prueba
4. `CHECKLIST_PRODUCCION.md` — mínimo seguridad + QA E2E + firmas
5. **SMTP + certificados** `.p12` vigentes en servidor destino (LV, informe, DIRDAC)
6. **Backup y rollback** probados antes del go-live

Importante (prod con plan de remediación)

7. Gate C — modificación tipo 3 (escenarios C y D)
 8. Gate D — informe no satisfactorio (NC) + financiero idempotente
 9. Gate E1 — autorización unificada en `InspeccionController` (DT-1)
 10. 42 capturas PNG para manuales usuario (`docs/images/`)
-

Mejora continua (post go-live mes 1)

11. DT-2 — ViewModels flujo en Razor (`Detalle.cshtml`)
 12. DT-4 — retirar legacy `EstadosSolicitudAOCR`
 13. Test integración BD (`FlujoCompletoTests` hoy `Inconclusive`)
 14. E7 — correos idempotentes en todos los eventos de flujo
-

Fase 0 — Deploy (0,5 día) · Dev + Infra

☐	Tarea	Verificación
☐	Build Release sin errores	Visual Studio
☐	Tests unitarios ~95 verdes	<code>AOCR.Tests</code>
☐	Publicar <code>FolderProfile4</code> → <code>publicacion1</code>	Timestamps DLL
☐	Reciclar App Pool IIS	Reinicio confirmado
☐	Ctrl+F5 / incógnito en pruebas	Sin caché CSS
☐	Tag Git + release notes	<code>v2026.06.xx</code>

Archivos críticos en publicación:

```
bin\CapaDatos.dll · CapaNegocio.dll · CapaPresentacion.dll
Content\aoctr-contrast.css · aoctr-datatables.css
Views\Documento\Lista.cshtml · RevisionDocumental\Index.cshtml
Views\Inspeccion\Detalle.cshtml · Tecnico\Index.cshtml · SolicitudAOCR\Detalle.cshtml
```

Gate A — Regresión (1 día) · QA + Coordinación

☐	ID	Escenario	Rol	Resultado esperado
☐	A1	Fix visual /Tecnico	Coordinación	Sin texto azul fantasma
☐	B2	Firma coord. emisión #12	Coordinación	→ Pendiente Asignacion RT
☐	B3	Descarga constancia	RT	No → Finalizado
☐	B4	Asignación inspector #12	Coordinación	→ En Inspeccion · log [GestionInspeccion]
☐	C2	Mod. con aeropuertos	Inspector	Solo cierre → Requiere Inspeccion
☐	C3	RT orden post mod.	RT	/OrdenRecaudacion/Nueva
☐	D	Mod. sin aeropuertos	Inspector	Ramas CL / inspección
☐	A8	Tests unitarios	Dev	Todos pasan

Salida Gate A: 8/8 ☒ · Guía: `GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md`

Gate B — Emisión completa #12 (2–3 días) · CRÍTICO

Cadena obligatoria solicitud #12 hasta **AOCR Emitido/Recibido** :

☐	ID	Rol	Acción	Estado destino
☐	E2E-01	RT	Solicitud + orden + comprobante	Pago pendiente
☐	E2E-02	Financiero	Aprobar pago	Docs habilitados
☐	E2E-03	RT	Cargar docs + enviar	En Revision
☐	COO-1a	Coordinación	Revisión COO-1 + firma	Pendiente Asignacion RT
☐	COO-1b	Coordinación	Asignar inspector 43	En Inspeccion
☐	INS-1a	Inspector	modo=revision — docs PENDIENTE	Decisiones inspector
☐	INS-1b	Inspector	Confirmar cierre documental #11	LV habilitada
☐	INS-1c	Inspector	LV finalizada + firmada (.p12)	firmado_tecnico=true
☐	INS-1d	Inspector	Informe firmado	ENVIADO_A_DIRDAC
☐	DIR-1	DIRDAC	Aprobar informe	AOCR En Elaboracion
☐	COO-2	Coordinación	ValidarAocr	AOCR En Revision
☐	DIR-2	DIRDAC	Firma AOCR	AOCR Emitido/Recibido
☐	RT-FIN	RT	GeneradasFirmadas — descarga PDF	Cierre RT

Puntos de fallo a vigilar:

Síntoma	Causa probable
Docs ACEPTADO sin acción inspector	URL debe ser modo=revision , no modo=ver
Bandeja revisión vacía	Sin asignación en aocr_tbinspeccion
LV candado	Cierre documental no confirmado
Informe bloqueado	LV no firmada
AOCR no genera	Informe no aprobado DIRDAC

Guías: [GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md](#) · [MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md](#)

Gate C — Modificación tipo 3 (1 día)

☐	Escenario	Acción	Estado final
☐	C	Inspector: <code>CerrarFaseDocumentalNuevoAeropuertoModificacion</code>	Requiere Inspeccion
☐	C-RT	RT: <code>OrdenRecaudacion/Nueva</code>	Orden creada
☐	D-CL	Inspector: <code>GenerarCondicionesLimitacionesModificacion</code>	Generado CL
☐	D-INS	Inspector: <code>MarcarRequiereInspeccionModificacion</code>	Requiere Inspeccion
☐	C-neg	CL con aeropuertos → debe rechazar	Mensaje §18.4

Gate D — NC + Financiero (1–2 días)

☐	ID	Qué probar
☐	FIN-1	Pago aprobado + un solo correo por <code>event_key</code>
☐	FIN-2	Contador sidebar financiero = filas bandeja
☐	COO-2	Informe no satisfactorio → coordinación aprueba NC
☐	RT-2	RT no subsana antes de NC; sí después de aprobación

Gate E — Endurecimiento técnico (3–5 días dev)

Prioridad alta (antes de prod)

☐	ID	Entregable
☐	E1 / DT-1	<code>[AocrAuthorize]</code> en acciones críticas <code>InspeccionController</code> (47 <code>[Authorize]</code> legacy)
☐	E3 / DT-3	Callers de revisión documental siempre filtran por inspector
☐	ADM-1	URL sin permiso → 403 en módulos críticos

Prioridad media (mes 1 post go-live)

☐	ID	Entregable
☐	E2 / DT-2	Botones flujo → <code>SolicitudAocrFlujoViewModel</code>
☐	E4 / DT-5	Revisión PDFs AOCR/CL con Legal
☐	E7	Correos idempotentes globales
☐	E6 / DT-4	Retirar <code>EstadosSolicitudAOCR</code> legacy

Prioridad baja

| ☐ | E5 | Casos 1–10 E2E checklist | | ☐ | E10 | `FlujoCompletoTests` con BD real | | ☐ | ADM-2 | Inventario AOCR legacy |

Pre-producción — Infraestructura (Fase 6)

☐	Categoría	Pendiente
☐	IIS	App Pool .NET 4.8, SSL prod, permisos <code>App_Data</code>
☐	BD	<code>AOCR_CONNSTR_POSTGRESQL</code> , backup diario probado
☐	AS400	ODBC + credenciales en variables de entorno
☐	Email	SMTP prod + cola <code>email_queue</code> + prueba envío
☐	Certificados	<code>.p12</code> LV, informe inspector, firma DIRDAC en servidor
☐	Seguridad	CSRF, upload, headers HSTS/CSP
☐	Observabilidad	Logs, rotación, <code>/health</code>
☐	Rollback	Backup pre-deploy + restore probado

Dependencias externas:

☐	Responsable	Dependencia
☐	DIRDAC / TI	Certificados digitales vigentes
☐	Infra	SMTP <code>no_reply@</code> en prod
☐	DBA	Esquema BD estable

Documentos: `CHECKLIST_IIS.md` · `CHECKLIST_PRODUCCION.md` · `VARIABLES_AMBIENTE.md` · `CHECKLIST_SEGURIDAD.md`

Documentación pendiente (Fase 7)

☐	Entregable	Estado
☒	Manuales PDF en <code>docs/export/</code>	Generados
☐	42 capturas PNG <code>docs/images/</code>	0/42
☐	Regenerar PDF post-capturas	Pendiente
☐	Release notes usuario	Pendiente
☐	Capacitación RT / Inspector / Coord. (2h)	Pendiente
☐	Seguimiento CSV completado	<code>SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv</code>

Go-live — Día D (Fase 8)

☐	Momento	Acción
☐	T-24h	Backup BD + carpeta aplicación
☐	T-1h	Publicar Release → prod
☐	T-0	Reciclar App Pool
☐	T+15m	Smoke: login todos los roles + <code>/health</code>
☐	T+30m	Smoke: <code>/Tecnico</code> , <code>/RevisionDocumental</code> sin 500
☐	T+1h	Monitoreo logs 1 hora

Smoke test mínimo:

☐	Prueba
☐	Login RT, Coordinación, Inspector, Financiero, DIRDAC
☐	Sidebar contadores sin error
☐	Correo financiero de prueba
☐	Log en <code>App_Data/Logs</code>

Deuda técnica documentada

ID	Descripción	Prioridad
DT-1	Autorización híbrida <code>InspeccionController</code>	Alta
DT-2	Lógica botones en Razor	Media
DT-3	<code>RevisionDocumentalService</code> — callers deben filtrar revisiones	Alta
DT-4	Legacy <code>EstadosSolicitudAOCR</code> duplicado	Media
DT-5	PDFs institucionales sin revisión formal	Media

Checklist producción — resumen (116 ítems)

Categorías sin marcar en `CHECKLIST_PRODUCCION.md` :

Categoría	Ítems aprox.
Seguridad (auth, CSRF, secrets, upload)	20
Integridad datos (transacciones, SQL)	15
Manejo errores + headers	14
Observabilidad + auditoría	11
Resiliencia (correo, PDF)	11
Backups + monitoreo	15
Despliegue + tests	12
Documentación	8
QA E2E	10
Firmas aprobación	Dev · DBA · Seguridad · QA · Infra · PO

Plan 4 semanas sugerido

Semana	Objetivo	Hitos
1	Deploy + Gate A + inicio Gate B	MILE-G0, MILE-GA, COO-1, INS-1a
2	Cerrar Gate B + Gate C/D	MILE-GB, MILE-GC, MILE-GD
3	Gate E mínimo + infra pre-prod	MILE-GE, MILE-G2, capturas PNG
4	Checklist prod + go-live	MILE-G3, MILE-LIVE

Próximo paso inmediato

1. Reciclar IIS en publicacion1
2. Ejecutar Gate A (8 escenarios) – GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md
3. Si B4 OK → Gate B inspector 43 solicitud #12 – GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md

Seguimiento: docs/export/editable/SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv

Índice documentación

Documento	Contenido
HOJA_RUTA_PUBLICACION.md	Hoja de ruta detallada
PENDIENTES_PUBLICACION_AOCR.md	Este documento
GUIA_PRUEBAS_POST_REPUBLICACION.md	Gate A escenarios
GUIA_INSPECTOR_SOLICITUD_12.md	Gate B inspector
MANUAL_FLUJO_RT_A_AOCR.md	16 fases RT→AOCR
CHECKLIST_PRODUCCION.md	116 ítems gobernanza
AOCR_FLUJO_INTEGRAL_MATRICES.md	Definición done §12
SEGUIMIENTO_PUBLICACION_AOCR.csv	Seguimiento Excel

Documento consolidado AOCR · 2026-06-11 · No apto para go-live hasta Gates 1–3 completos.